

(別添2)

**【長瀬町】**  
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

必要なネットワーク速度を確保できている学校数：2校

総学校数：2校

必要なネットワーク速度を確保できている学校の割合：100%

ただし、一部の教室において、時々又は頻繁にネットワークにつながらない、極端に時間がかかるなど、授業に支障が生じる不具合が報告されている。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和9年3月までに、各学校においてネットワーク帯域の測定を実施する。必要なネットワーク速度を確保できていない箇所を特定し、課題を整理する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和10年4月より順次、該当箇所におけるネットワーク改善策を実施。

令和11年3月までに、改善対策を完了し、再測定を実施して効果を検証する。

この計画に基づき、ネットワーク環境の整備を推進し、GIGAスクール構想の実現に向けた教育の充実を図る。